

Protokoll från möte med projektgruppen

Elbonia

<http://www.nada.kth.se/projects/proj03/elbonia/>

2003-04-14

Närvarande: Andreas Ehn, projektledare
Magnus Hult, sekreterare
Nicklas Ilebrand
Andreas Mattsson

1. Mötets öppnande

Mötet öppnades klockan 13.55.

2. Val av sekreterare

Till sekreterare valdes Magnus Hult.

3. Statusrapport

- En klient är byggd, om än inte riktigt färdig.
- En server är byggd, inte heller den riktigt färdig.
- Vi kan fortfarande ta TTNITF → grafik.

4. Dokumentation

Dokumentationsarbetet har släpat efter lite. Andreas E kommer dokumentera NITF → grafik senare under dagen.

Javakod går enkelt att dokumentera med hjälp av javadoc. Vi kommer dock även ha en hel del C-kod. Mikael Lagerkvist tipsar om CDOK som gör samma sak, och med javadoc-syntax, för C.

5. Uppgiftstilldelning

För närvarande finns följande delprojekt:

Delprojekt	Ansvariga
Server (nyhetsflöde → grafik)	Andreas E, Johan
Server (leverera nyheter till klienter)	Magnus, Andreas M
Klient	Mattias, Nicklas
RSS → grafik	Oscar

6. Plugin-arkitektur

Vi diskuterade hur man skulle kunna plugga in olika nyhetsflöden. Anningen skulle man kunna göra det med pipes direkt i operativsystemet, eller skapa någon form av dynamisk klassladdare i java.

Det verkar som om det senare leder till en bättre design och gör det enklare för andra att utveckla komponenter.